



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Волгоградской области**

ул. 7-я Гвардейская, д. 12, Волгоград, 400005
тел. (8442) 24-22-65, факс (8442) 24-22-76
e-mail: to34@fas.gov.ru

14.02.2022 № 02-9/1012

На № _____ от _____

МКОУ «Средняя с углублённым изучением
отдельных предметов школа № 5»
городского округа город Фролово
ул. Революционная, д. 17,
Фролово, Волгоградская обл., 403540

ООО «ВИП КлиматС»
пр. Ленина, д. 103, Волжский,
Волгоградская обл., 404120

РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения обращения о включении сведений
в Реестр недобросовестных поставщиков

14 февраля 2022 года

Волгоград

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области (далее – Управление) по контролю за соблюдением законодательства о контрактной системе в составе:

Литвинов Р.А. – председатель Комиссии, начальник отдела контроля государственных и муниципальных закупок, недобросовестной конкуренции и рекламы;

Субботин А.А. – член Комиссии, главный специалист-эксперт отдела контроля государственных и муниципальных закупок, недобросовестной конкуренции и рекламы;

Слащёва М.Л. – член Комиссии, главный государственный инспектор отдела контроля государственных и муниципальных закупок, недобросовестной конкуренции и рекламы,

при участии:

Калмыковой Л.С. – директора МКОУ «Средняя с углублённым изучением отдельных предметов школа № 5» городского округа город Фролово на основании приказа от 03.05.2000 № 25;

Никитина Д. – представителя ООО «ВИП КлиматС» на основании доверенности от 01.02.2022 № 2,

УСТАНОВИЛА:

В Управление 08.02.2022 вх. № 899 поступило обращение МКОУ «Средняя с углублённым изучением отдельных предметов школа № 5» городского округа город Фролово (далее- Заказчик) о включении сведений об исполнителе по

контракту «Выполнение работ по ремонту фасадов здания начальной школы по ул. Народная, 39» (номер извещения о закупке 0329300297321000034) обществе с ограниченной ответственностью «ВИП-КлиматС» (ИНН 3435303398; адрес: пр. Ленина, д. 103, Волжский, Волгоградская обл., 404120) (далее – ООО «ВИП-КлиматС», Общество) в связи с нарушением исполнителем условий контракта.

На основании представленных материалов, в соответствии с ч. 104, п. 5 ч. 15 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) Комиссия Управления установила следующее.

26.07.2021 на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) Заказчиком было опубликовано извещение № 0329300297321000034 о проведении электронного аукциона «Выполнение работ по ремонту фасадов здания начальной школы по ул. Народная, 39». Начальная (максимальная) цена контракта составила 2 591 809,30 руб. (далее – НМЦК).

18.08.2021 между Заказчиком и ООО «ВИП-КлиматС» был заключен контракт № 5-3-21 (далее – Контракт).

В соответствии с п. 4.3. Контракта сроки выполнения всех видов работ не позднее 30.09.2021.

В срок, предусмотренный Контрактом Общество не выполнило работы по ремонту фасадов здания начальной школы по ул. Народная, 39 в полном объеме.

Из пояснений Заказчика и представленных материалов следует, что по состоянию на 29.12.2021 работы выполнены частично (произведен ремонт стен центрального и бокового фасадов).

На основании изложенного Заказчиком 29.12.2021 было принято решение об одностороннем отказе.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, если подрядчик не преступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможно, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Право Заказчика на расторжение контракта в одностороннем порядке предусмотрено п. 10.2 Контракта.

На основании изложенного Заказчиком правомерно было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, так как Обществом не были исполнены обязательства по выполнению работ по ремонту фасадов здания начальной школы в полном объеме.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе (редакция действующая на момент принятия решения об одностороннем отказе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение об одностороннем отказе, принятое 29.12.2021, было направлено Заказчиком в адрес Общества заказным письмом с уведомлением, электронной почтой и размещено на сайте ЕИС 30.12.2021.

Согласно п. 15 постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 1078) орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для направления обращения является расторжение контракта в **случае одностороннего отказа заказчика** от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятию заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе.

Как следует из представленных материалов решение об одностороннем отказе не было получено Обществом заказным письмом, в связи с чем, в настоящем случае датой надлежащего уведомления является 31.01.2022, т.е. по истечении 30 дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС.

На основании ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение вступает в законную силу 10.02.2021.

Однако, обращение о включении информации об «ВИП-КлиматС» в реестр недобросовестных поставщиков поступило 08.02.2022, т.е. ранее срока, предусмотренного для исполнителя по Контракту для устранения допущенных нарушений, и вступления в законную силу решения об одностороннем отказе.

В связи с указанным обстоятельством принято решение о передаче материалов дела уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждения дела об административном правонарушении.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьёй 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия,

РЕШИЛА:

1. Не включать информацию об обществе с ограниченной ответственностью «ВИП-КлиматС» (ИНН 3435303398; адрес: пр. Ленина, д. 103, Волжский, Волгоградская обл., 404120) реестр недобросовестных поставщиков.

2. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ.

Председатель Комиссии



Р.А. Литвинов

Члены Комиссии



А.А. Субботин



М.Л. Слащёва

Решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Волгоградской области в течение 3 месяцев с момента его принятия.