



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА  
УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Московской области**

ул. Карамышевская наб., д. 44  
гор. Москва, 123423  
тел.: (499) 755-23-23 доб. 050-233  
e-mail: to50@fas.gov.ru

29.12.2020 № 04/27783/20

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Заказчик:**

Министерство экологии  
и природопользования  
Московской области  
Московская обл., 143407  
г. Красногорск,  
б-р Строителей, д.1.  
ИНН 5018061444  
minecology@mosreg.ru  
zakaz-minecology@mosreg.ru

**Участник (исполнитель):**

ООО «МАГ+С»  
398056, Липецкая обл.,  
г. Липецк,  
ул. Баумана, д.333/Г  
ИНН 4825007124  
mags2004@yandex.ru

**РЕШЕНИЕ**

по делу № РНП-52306/20 о рассмотрении сведений  
о включении в реестр недобросовестных поставщиков

24.12.2020

Москва

Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

ведущего заседание Комиссии Кубановой Д.В. – начальника отдела проверок и контроля закупок Управления, заместителя председателя Комиссии;

Пилипосян А.А. – главного специалиста – эксперта отдела обжалования закупок Управления, члена Комиссии;

Вышегурова И.Х. – ведущего специалиста – эксперта отдела проверок и контроля закупок Управления, члена Комиссии;

при участии представителей Министерства экологии и природопользования Московской области (далее – Заказчик); представителей ООО «МАГ+С» (далее - Участник),

рассмотрев сведения, представленные Заказчиком в отношении Поставщика о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее - Реестр) по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг на маркшейдерское обеспечение мероприятий по государственному геологическому надзору и охране недр (извещение № 0148200002020000040) (далее – Конкурс),

№ 287249

**УСТАНОВИЛА:**

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и порядку о ведении реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 (далее — Порядок ведения реестра).

Заказчиком 20.08.2020 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации – [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт) размещено извещение о проведении Конкурса. Начальная (максимальная) цена контракта 18 835 000, 67 рублей.

Согласно протоколу подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 28.09.2020 № ППИ1, ООО «МАГ+С» признано победителем Конкурса.

По результатам закупки Заказчиком с ООО «МАГ+С» заключен контракт от 13.10.2020 № 2501806144420000038 на сумму 5 655 184,00 рублей (далее - Контракт).

Частью 14 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что в контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 указанного Федерального закона.

Частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Пунктом 3.1 Контракта установлено, что срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту: с момента заключения Контракта по 28.12.2020 г.

Пунктом 4.3 Контракта установлено, что работы, осуществляются на основании и в соответствии с заявкой Заказчика. Количество заявок Заказчика на выполнение работ в определенный день (период времени) и на различных объектах (адресах) не ограничено. Выезд представителя подрядчика на место проведения измерений осуществляется в соответствии с заявкой Заказчика. Представитель подрядчика должен прибыть на место проведения измерений не позднее чем через 6 часов с момента поступления заявки подрядчику. По договоренности сторон в случае служебной необходимости выезд может быть осуществлен в более короткие сроки. Заказчик может направить заявку в письменной форме, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату. Письменная форма заявки может быть направлена по средству факсового, почтового, электронного отправления (электронная почта), путем вручения.

Пунктом 8.1 Контракта установлено, что Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

16.10.2020 и 22.10.2020 Заказчиком составлены акты о неисполнении Участником обязательств по Контракту.

30.10.2020 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее — Решение), заключенного с Участником в связи с существенными нарушениями условий Контракта.

Частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Во исполнение части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе, Заказчиком 03.11.2020 направлено Решение заказным письмом с уведомлением в адрес Участника.

02.11.2020 Решение размещено на Официальном сайте.

26.11.2020 Решение вручено Участнику.

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение Заказчика вступило в законную силу 08.12.2020, и с этой даты контракт считается расторгнутым.

29.10.2020 Участником в адрес Заказчика направлено письмо, согласно которому в связи с нахождением сотрудников Участника на самоизоляции в следствие контакта с зараженным COVID-19 и назначения мероприятий в

сумрачное и ночное время суток, не позволит выполнить маркшейдерские работы согласно требованиям Инструкции по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03, утвержденной постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003 № 73 и № 74. Также, Участник просит сообщить о дате и времени переноса проведения работ по объектам.

13.11.2020 Участником в адрес Заказчика направлено письмо с просьбой возобновить подачу заявок для выполнения Участником обязательств по Контракту.

27.11.2020 Участником в адрес Заказчика направлено письмо о неисполнении с 29.10.2020 Заказчиком обязательств по Контракту.

01.12.2020 и 02.12.2020 Участником в адрес Заказчика направлены письма с просьбой обеспечить наличие представителя Заказчика в проведении маркшейдерских работ.

02.12.2020 Заказчиком в адрес Участника направлено письмо, согласно которому проведение маркшейдерских измерений по адресу пос. Рыбхоз Богородского г.о. Московской области нецелесообразно.

03.12.2020 Заказчиком в адрес Участника направлено письмо, согласно которому проведение маркшейдерских измерений по адресу д. Ельня Богородского г.о. Московской области нецелесообразно.

На заседании Комиссии представитель Участника пояснил, что 29.10.2020, 30.10.2020, 05.11.2020, 06.11.2020 и 07.12.2020 Участником в адрес Заказчика направлены экспертные заключения в рамках исполнения обязательств по Контракту.

Также, представитель Участника пояснил, что срок исполнения обязательств по Контракту не истек.

При рассмотрении вопроса о включении сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков уполномоченный орган не должен ограничиваться формальной проверкой факта нарушения им требований Закона о контрактной системе и обязан исследовать все обстоятельства дела, дать оценку совершаемым Поставщиком закупки действиям, их направленности на отказ от заключения контракта, несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения, существенности допущенного нарушения и его последствий.

Включение сведений о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков не является автоматическим правовым последствием принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от контракта, поскольку служит исключительной, специальной мерой ответственности, требующей достаточных оснований.

Таким образом, учитывая действия Участника, направленные на исполнение Контракта, Комиссия не усматривает в действиях Участника признаков недобросовестного поведения.


Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьей 104, статьей 95 Закона о контрактной системе и Порядком ведения реестра,

**РЕШИЛА:**

Сведения, представленные в отношении ООО «МАГ+С» (398056, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Баумана, д.333/Г, ИНН 4825007124), в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.

Заместитель председателя Комиссии



Д.В. Кубанова

Члены Комиссии



А.А. Пилипосян



И.Х. Вышегуров