



ФГБУ «Канал имени Москвы»

25. 10. 2021

ул. Водников, д. 1,  
г. Москва, 125362

65552/ 21-2

ООО «Группа «КОРПУС»

пр-д Кожевнический, д. 3, эт. 3, пом. 1,  
г. Москва, 115114

## РЕШЕНИЕ

по делу № 077/10/104-18858/2021

**о проведении проверки по факту одностороннего  
отказа от исполнения государственного контракта**

**21.10.2021**

**г. Москва**

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления  
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления)  
в составе:

Председательствующего Комиссии Управления:

Г.С. Мартиросьяна - заместителя начальника отдела проверок государственных  
закупок;

Членов Комиссии Управления:

А.С. Алексеевой — специалиста-эксперта отдела проверок государственных  
закупок,

И.А. Арефьева - специалиста 1 разряда отдела проверок государственных  
закупок,

при проведении проверки посредством видеоконференцсвязи в присутствии  
представителя ФГБУ «Канал имени Москвы», а так же в присутствии  
представителей ООО «Группа «КОРПУС»,

рассмотрев обращение ФГБУ «Канал имени Москвы» о включении сведений  
в отношении ООО «Группа «КОРПУС» в реестр недобросовестных поставщиков в  
соответствии со ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),



2021-70792

**УСТАНОВИЛА:**

В Московское УФАС России поступило обращение государственного заказчика – ФГБУ «Канал имени Москвы» (далее – Заказчик) о включении сведений в отношении ООО «Группа «КОРПУС» (далее — Общество, Исполнитель) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением Заказчиком государственного контракта, заключенного по результатам электронного аукциона на поставку судового топлива дистиллятного (реестровый №0373100134621000195).

12.08.2021 между Заказчиком и ООО «Группа «КОРПУС» заключен государственный контракт № 1773323136121000295 (далее — Контракт).

В ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

На основании ч. 9 ст.95 Закона о контрактной системе 20.09.2021 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением ООО «Группа «КОРПУС» существенных условий Контракта (далее — Решение).

В ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

В соответствии с требованиями ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчиком 20.09.2021 вышеуказанное Решение направлено в адрес Общества заказным письмом с уведомлением посредством АО «Почта России». 20.09.2021 Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено Заказчиком в

единой информационной системе.

Согласно сведениям с официального сайта АО «Почта России» решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта получено Обществом 04.10.2021.

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу о надлежащем уведомлении Общества о принятом Заказчиком решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

На основании части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Исходя из вышеизложенного, на момент проведения заседания Комиссии Управления Решение Заказчика вступило в законную силу и Контракт считается расторгнутым в соответствии с требованиями части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Сроки поставки товара по Контрактам установлен в соответствии с Техническими требованиями, являющимся неотъемлемой частью Контрактов (Приложение №1 к Контракту): на протяжении 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения сторонами Контракта и в течении 48 (сорока восьми) часов с момента направления заявки Поставщику.

В ходе проведения проверки представитель Заказчика представил соответствующие документы, а также пояснил, что в адрес Поставщика направлена заявка посредством электронной почты 17.08.2021.

На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что Обществом поставка товара была осуществлена по заявке не в соответствии с условиями Контракта.

На заседании Комиссии Управления представитель Общества пояснил следующее:

Незначительная просрочка в исполнении обязательств по Контракту вызвана несвоевременной поставкой со стороны контрагента топлива, Заказанного Поставщиком для Заказчика.

Так, Поставщиком был заказан Товар у производителя (соглашение от 10.08.21 к договору №КМК-2021/43ТИП-1 от 02.06.21, заявка от 12.08.21 №01–371/1205).

В связи с чем, Поставщиком осуществлены попытки согласования поставки товара с улучшенными характеристиками (письма №01-329/1190 от 10.08.21, №04-330/1191 от 13.08.21, 04-342/1203 от 25.08.21, 01-344/1205 от 27.08.21).

Следует отметить, об обстоятельствах осложнений в поставке топлива производителем Поставщик узнал 10.08.2021, что явилось оперативным обращением (письма №01–329/1190 от 10.08.21) до заключения Контракта к Заказчику с целью согласования улучшенного топлива в целях исключения возможной просрочки в поставке. Вместе с тем, Заказчиком отказано в приемке топлива по мотивам несоответствия паспорта несмотря на то, что паспорт №СМТ 06-09 был приложен в составе заявки.

Заказчиком было отказано в поставке топлива, так как в представленном паспорте качества отсутствовало указание о соответствии ГОСТ Р54299-2010 (письмо №01-30/7934 от 03.09.21).

Вместе с тем, Заказчиком не было проведено проверки, которая подтвердила бы доводы последнего.

В соответствии с товарной накладной №181 от 22.09.21 и товарной накладной №184 от 23.09.21 была осуществлена поставка Товара. О поставке Заказчик предварительно уведомлен письмами №№01-353/1214, 31-355/1216 от 20.09.21 и 21.09.21 соответственно. В ответ на данные уведомления Заказчик указал на отсутствие факта поставки товара (письмо №01-30/8643 от 27.09.21).

Вместе с тем, Заказчиком не был принят Товар на ответственное хранение для осуществления приемки. (факт доставки подтверждается видеорегистратором, а также частичной поставкой топлива по иным правоотношениям), в частности в день завоза по иному договору Поставщиком отгружено топливо согласно товарнотранспортной накладной (далее – ТТН) №179 от 22.09.21, а также универсальным передаточным документом (далее – УПД) №9231 от 23.09.21 на транспортные услуги по доставке товара по одному из адресов Заказчика).

Представитель Общества отметил, что поставляемый Товар соответствовал положениям Контракта в полном объеме, что отражено в лабораторном заключении, выданном РГУНиГ имени И.М. Губкина.

Претензией №04360/1221 от 24.09.21 Поставщик потребовал разъяснений от Заказчика о причинах отказа в принятии товаров, а также осуществлении досудебных переговоров.

Письмом №04-361/1221 от 28.09.21 Поставщик вновь указал Заказчику на необходимость согласования поставки для исполнения обязательств по Контракту. В ответ на данное письмо Заказчик сослался на п. 5 Контракта (письмо от 01.10.21 №01-30/8766).

Письмом №04-371/1232 от 06.10.21 Поставщик просил разъяснить причину отказа в допуске транспорта для поставки топлива, а также Заказчику было предоставлено заключение лаборатории РГУНиГ имени И.М. Губкина о полном соответствии поставляемого топлива положениям Контракта.

Вместе с тем, Заказчиком не было представлено никакого ответа на указанное выше письмо.

При принятии решения о включении либо не включении сведений об организации в реестр недобросовестных поставщиков антимонопольный орган не вправе ограничиться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения участником закупки тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи.

Обществом совершались активные действия, направленные на соблюдение требований Закона о контрактной системе, тем самым явно выражая намерение к исполнению контракта.

Следует отметить, что при рассмотрении вопроса о наличии у Заказчика оснований для включения хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, антимонопольный орган обязан не

только убедиться в наличии оснований для расторжения контракта и соблюдении порядка его расторжения заказчиком, но и установить недобросовестный характер действий поставщика (подрядчика, исполнителя), что предполагает отсутствие у последнего реального намерения исполнить контракт надлежащим образом и в установленные сроки.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.

По общему правилу при привлечении лица к публично-правовой ответственности должна быть установлена вина этого лица в нарушении закона. В то же время, такая вина административным органом не установлена.

Обстоятельства, подтверждающие намеренное ненадлежащее неисполнение ООО «Группа «КОРПУС» положений государственного контракта, материалами дела не подтверждаются.

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что фактические обстоятельства дела и представленные доказательства свидетельствуют об отсутствии недобросовестного поведения со стороны ООО «Группа «КОРПУС».

Исследовав представленные материалы и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе, Комиссия Управления

#### РЕШИЛА:

Отказать ФГБУ «Канал имени Москвы» во включении информации об ООО «Группа «КОРПУС» в реестр недобросовестных поставщиков.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев с даты его принятия в порядке, установленном главой 24 АПК РФ.

Председательствующий  
Комиссии Управления:

Г.С. Мартиросян

Члены  
Комиссии Управления:

А.С. Алексеева

Московское УФАС России	
КОПИЯ ВЕРНА	
Дата	25 10 2021 20 г.
на	3 листах
подпись	<i>[подпись]</i>
специалист	

И.А. Арефьев

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА  
ОК-ГСИД  
О.Н. КИСЕЛЕВА

Исп. Арефьев И.А.  
2021-70792